REQUALIFICATION DE L'AVENUE SAINT-RÉMY

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE TRANCHE

PHASE 1-1


Rue des Moulins
Avenue Saint
Rue du Château
Rue du Vieux Château
Rue de la Rivière
Rue de l'Abreuvoir
Rue du 19 Mars 1962
Rue des Maraîchers
Rue Schoeser
Rue du Couvent
Rue de la Chapelle
Rue Nationale
Rue Bauer
Rue des Ecoles
Rue du Schlossberg
Rue de la Montagne
Rue Abbé Justin
Rue Jean Muller
Rue Malakoff
Rue M. Debré
Rue Fabert
Rue Haas
Rue de l'Eglise
Avenue du Général
Centre Technique
Hôtel de Ville
Salle des Fêtes
CPAM
Poste
ANPE
Gare Routière
Centre de Médecine Spécialisée
Ruelle Wietzel-gasschen
Pl. J.-E Bousch
Château Barrabino
Pass. de Voelklingen
Médiathèque Bibliothèque
Pl. A. Briand
Pl. J. Garcia
Pl. Monthyon
Place de l'Alma
Place J. d'Arc
Place Fabert
Pl. Vallée
CAC
Centre des Impôts
Imp. le Clos des Poètes
DDE
Ecole du Centre
Collège Passaga
Zone de travaux fermée à la circulation
Zone de rencontre
Sens de circulation

PHASE 1-2



Zone de travaux fermée à la circulation

Zone de rencontre

Sens de circulation

PHASE 2


Rue des Maraîchers
Rue de Bauer
Rue de la Rivière
Rue de l'Abreuvoir
Rue du 19 Mars 1962
Rue du Château
Sq. du Château
R. de l'Abbé Antoine Gapp
Jardins
Couvent
R. de
CPAM
Saint
Rue du Vieux
Salle des Fêtes
Hôtel de Ville
Pl. J.-E. Bousch
Château Barrabino
Pass. de Voelklingen
Médiathèque Bibliothèque
Pl. A. Briand
R. des Charrons
la Chapelle
Rue des Ecoles Bauer
R. du Château
R. du Schlossberg
Rue Malakoff
Rue
Pl. Monthyon
Place de l'Alma
Pl. J. Garcia
R. de la Montagne
Rue de la Montagne
Place J. d'Arc
Rle Haas
l'Eglise
DDF
Ecole du Centre
Collège Passaga
Avenue du Général
Rue Abbé Justin
Jean Muller
Rue M. Debré
Place Fabert
R. Fabert
Pl. Vallée
Centre des Impôts
Imp. le Clos des Poètes
Pont
Rue des Moulins
Rue des Schoesser
Centre Technique
CAC
Avenue
Ruelle Wietzel-gasschen
R. de la Tuilerie
Nationale
Poste
Gare Routière
ANPE
Centre de Médecine Spécialisée
R. de la Gare
Zone de travaux fermée à la circulation
Zone de rencontre
Sens de circulation
Déviation

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

- DÉMARRAGE DU CHANTIER ET INSTALLATION DES RÉSEAUX AU CARREFOUR DE MERLEBACH : DU 7 AU 18/10

- PHASE 1-1 : INSTALLATION DES RÉSEAUX, DU CARREFOUR DE MERLEBACH A LA RUE DU CHÂTEAU (COTE NORD) : DU 21/10 AU 15/11

- PHASE 1-2 : INSTALLATION DES RÉSEAUX DE LA RUE DU CHÂTEAU À LA RUE BAUER (COTE NORD) ET AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE DU CARREFOUR DE MERLEBACH À LA RUE DU CHÂTEAU (COTE NORD) : DU 18/11 AU 20/03

- PHASE 2 : INSTALLATION DES RÉSEAUX DU CARREFOUR DE MERLEBACH À LA RUE BAUER ET AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE DU CARREFOUR DE MERLEBACH À LA RUE BAUER (COTE SUD) : DU 23/03 AU 29/05